

# 曲靖市人民政府

A

公开

曲政函〔2019〕503号

## 曲靖市人民政府关于市政协五届二次会议 第21号提案办理情况的函

白志瑶等3名委员：

你们提出的《关于加快推进曲靖市第二人民医院扩建业务用房项目工作情况的提案》，交由曲靖市人民政府办理，经认真研究，现答复如下：

### 一、曲靖市第二人民医院扩建项目工作推进情况

（一）强化组织领导。市委、市政府高度重视曲靖市第二人民医院的建设和发展，多位市领导先后对市二院扩建项目和“区域腹腔镜微创外科诊疗中心”建设项目现场调研或专题会议研究，把市二院扩建项目列入市级重大项目进行管理和推进。2019年6月14日，曲靖市人民政府再次召开项目工作推进专题会议，会议要求市、区两级及相关单位要坚定信心、快速突破，进一步讲究拆迁工作方式方法，加快拆迁工作进程。市二院抓紧时间完善规划设计方案，同步与征收工作一起开展，确保项目年内开工建设。

（二）拆迁工作有序推进。麒麟区人民政府调整充实了拆迁工作领导小组成员，成立了项目房屋征收工作组办公室在麒麟区能源局办公楼一楼集中办公，并聘请法律顾问全程参与房屋征收工作，目前已完成“房调”、“地调”工作。2019年4月13日，麒麟区人民政府房屋征收工作领导小组办公室组织麒麟区能源局全体被征收户召开沟通联系协调会议。发出《公众意见调查表》68份，同意拆迁62户，占总户数92%，不同意拆迁6户，占总户数8%。下步将在市农业农村局拆迁工作领导小组的支持下组织开展市农机推广站住户公众意见调查工作。麒麟区房屋征收工作组将继续深入细致的做好两家单位住户思想工作，按程序组织完成“民调”前期工作。三家拆迁产权单位公产部分拆迁公众意见调查结果，均同意支持曲靖市医疗卫生事业发展，同意拆迁。麒麟区能源局办公用房搬迁至麒麟区市场服务中心，新办公楼已开展室内装修，装修完工后进行办公用房搬迁工作。市农业农村局已成立拆迁工作小组，市农机推广站配备相应工作人员配合麒麟区政府开展征收工作，麒麟区房屋征收工作组办公室对市农业农村局农机推广站公产部分已拟定补偿方案，目前正对接市农业农村局、市农机推广站。

（三）规划设计同步推进。医院全力做好扩建项目各项前期工作，一是完成工作机构组建及建章立制工作，已聘请法律顾问、技术顾问参与项目工作。二是按照会议纪要决定已将项目一期拆迁补偿款、市卫健委8亩土地收购款、第一期征地拆迁工作经费打入麒麟区政府开设的专用账户。三是先后组织召开20次专题

会议，对项目工作进行研究和部署。四是积极主动到市、区政府及相关部门（单位）进行请示、汇报、沟通和协调。五是先后到市级医疗机构新建项目和省内外医院学习工作开展相关流程和经验。六是制定完成《招标代理服务比选方案》、《概念性规划及可行性研究框架资料编制比选方案》；完成招标代理服务比选工作，签订合同和廉洁承诺协议；已完成《曲靖市第二人民医院扩建业务用房项目概念性规划及可行性研究框架资料编制项目》的方案招标工作，九月份完成方案融合及模型制作工作。

## 二、目前存在的困难

一是因行政复议撤销原征收补偿公告决定，麒麟区人民政府现已重新启动征收拆迁工作，但相关工作的推进仍面临诸多困难。二是因为拆迁工作土地征收难以完成，市二院扩建项目无法立项，规划设计、申报政府债券等难以实施。

## 三、下步工作

（一）督促、配合麒麟区人民政府尽快完成曲靖市第二人民医院扩建项目涉及的麒麟区能源局、曲靖市农机推广站、曲靖百源有限责任公司 3 家单位 96 户住户房屋拆迁和土地收储供地。协调麒麟区人民政府、市农业农村局，对市第二人民医院扩建项目涉及的市农业局农机推广站办公用房搬迁方案尽快进行细化并组织实施。在麒麟区人民政府开展拆迁工作的同时，市第二人民医院同步做好项目建设的前期各项手续办理、规划设计等工作，倒排工期，做好计划安排，把握时间节点，力争在 2019 年年底完成市第二人民医院扩建业务用房项目前期工作并顺利

开工建设,计划用2至3年的时间建成“区域腹腔镜微创外科诊疗中心”。

(二)市第二人民医院积极做好项目规划设计和业务用房建设的资金筹措,一次性货币补偿麒麟区能源局、市农机推广站住户拆迁补偿资金,按照麒麟区政府制定的补偿政策和补偿标准,经第三方评估后如期拨付。

(三)将积极向上申请汇报,争取省、市发改、财政等部门对市第二人民医院扩建项目给予政策扶持和财政专项资金支持。

(四)继续加强与市、区各有关部门的沟通对接工作,积极做好各项工作衔接,做到主动沟通、主动反映、主动汇报,争取市、区自然资源、住建、发改、财政、环保、审计、消防、人防等部门对市二院扩建项目继续给予关心和支持。

感谢你对政府工作的关心和支持。

以上答复,如有不妥,请批评指正。



(联系单位:市政府办公室秘书三科 联系电话:3121678)