
旧县停车区安全隐患整改设计方案

一、旧县停车区现状

旧县停车区位于国道G56杭瑞高速曲靖至嵩明（小铺）高速公路K2132处，旧县停车区（上行）加速车道止点紧邻旧县互通减速车道起点，旧县停车区（下行）减速车道起点紧邻旧县互通加速车道止点，车辆驶出旧县停车区（上行）、驶入旧县互通及车辆驶出旧县互通、驶入旧县停车区（下行），两者行车干扰较大，存在较大交通安全隐患。现状如下图所示：
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二、设计依据

按照《云南省人民政府办公厅关于印发云南省人民政府2021年度挂牌督办安全生产重大隐患名单的通知》（云政办函〔2021〕57号），该停车区被纳入云南省人民政府2021年安全生产重大隐患名单，由省人民政府挂牌督办。为确保旧县停车区安全生产重大隐患按照省政府规定时限完成整改验收并销号，市交通建设投资集团委托云南省公路设计研究院有限公司结合停车区实际情况，根据《公路立体交叉设计细则》（JTG/T D21-2014）及高速公路停车区设计规范等有关规范及规程进行设计。

三、整改设计方案

通过实地调研、对多个方案进行充分论证后，采用建设集散车道及加减速车道等措施，使进入停车区及匝道车辆通过集散车道完成分流，避免主线车辆、停车区车辆与集散车道车辆发生冲突，实现停车区与主线间的物理分隔，彻底消除停车区安全隐患。
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（一）主要工程内容

1.上行线（曲靖至昆明方向）：减速车道长度200米（渐变段长度80米，变速段长度120米），集散车道设计速度30公里/小时，路基宽度6.25米，长度1200米，加速车道长度250米（变速段长度180米，渐变段长度70米）。进出停车区及互通匝道长度合计420米。上行K1+330处新增1米—20米T形梁桥一座。

2.下行线（昆明至曲靖方向）：减速车道长度200米（渐变段长度80米，变速段长度120米），集散车道设计速度30公里/小时，路基宽度6.25米，长度1280米，加速车道利用原有加速车道，长度250米（变速段长度180米，渐变段长度70米）。进出停车区及互通匝道长度合计490米。新增桥梁4座：（1）下行减速车道K0+336处，跨主线高速公路桥梁一座，长度70米；（2）下行K0+557处1米—20米T形梁桥一座；（3）下行加速车道K1+728处，跨主线高速公路桥梁一座，长度60米；（4）下行停车区进入集散车道入口匝道1米—10米现浇实心板桥一座。

（二）集散道和变速道横断面设计

集散道与主线之间分隔带宽度2.0米，集散道为单向单车道，因受停车区场地条件限制，路基宽度为6.25米，其路幅组成：0.5米路缘带+3.5米行车道+1.5米硬路肩+0.75米土路肩=6.25米。
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集散道横断面示意图

停车区对应主线G56杭瑞高速为双向六车道，其硬路肩宽度仅为0.5米，加减速车道设置过程中结合实际地形条件及有关规范要求，硬路肩取值1.5米（规范要求：当条件受限时，右侧硬路肩宽度可适当减窄，但不应小于1.5米）。加减速车道路基宽度为6.25米，其路幅组成：0.5米路缘带+3.5米变速车道+1.5米硬路肩+0.75米土路肩=6.25米。
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变速车道横断面示意图
（三）主要工程投资估算

1.建筑安装工程费约4350万元，其中，路基工程1960万元，路面工程1050万元，桥梁工程870万元，交通安全设施工程410万元，绿化及环境工程60万元；

2.征地拆迁费约1607万元，其中，新增用地约43.55亩，房屋拆迁共7套。

投资估算合计约5957万元（未计商户经营赔补偿费用）。

四、实施建议
因选定方案涉及到新增用地、房屋拆迁、桥梁加宽、拆除重建主线上垮桥、新增集散车道等问题，实施周期长，加之该项目投入资金超出中石化销售公司曲靖分公司及云南公司投资审批权限，需逐级上报至中石化北京公司总部审批，批复周期长且存在不确定性，为确保旧县停车区安全生产重大隐患按照省政府规定时限完成整改验收并销号，建议分二阶段实施。

第一阶段：暂时关停停车区，在高速公路主线与停车区之间浇筑钢筋砼防护墙进行物理隔离，消除安全隐患，申请对旧县停车区安全隐患进行验收销号。

第二阶段：待中石化北京公司总部批复立项，完成有关报批手续后，按照审定设计方案组织实施，通过验收后再恢复停车区功能。



